

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №10 комбинированного вида»

Оптимизация временных затрат сбора на прогулку

Паспорт лин-проекта



<p>Основные данные: Заказчик: заведующий МАДОУ №10. Процесс: сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации. Границы процесса: от создания временной творческой группы до разработки и апробации проекта Руководитель лин-проекта: Позднякова И.О., ст. воспитатель. Команда лин-проекта: Белякова Л.Ф., Исакова Г.И., Кретова Л.Ю., воспитатели МАДОУ № 10.</p>			<p>Обоснование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Длительный процесс организации сбора на прогулку; • Сокращение прогулки из-за длительного сбора детей. 												
<p>Цели:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. измерения.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий</td> <td>Младшая – 25 мин.</td> <td>Младшая – 20 мин.</td> </tr> <tr> <td>Средняя – 20 мин.</td> <td>Средняя – 15 мин.</td> </tr> <tr> <td>Старшая – 18 мин.</td> <td>Старшая – 12 мин.</td> </tr> <tr> <td>Подготовительная – 15 мин.</td> <td>Подготовительная – 10 мин.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.</p>			Наименование цели, ед. измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель	Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий	Младшая – 25 мин.	Младшая – 20 мин.	Средняя – 20 мин.	Средняя – 15 мин.	Старшая – 18 мин.	Старшая – 12 мин.	Подготовительная – 15 мин.	Подготовительная – 10 мин.	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта. 2. Картирование текущего состояния (01.04.2023 - 07.04.2021г.). 3. Анализ проблем и потерь (07.04.2021г. - 10.04.2021г.). 4. Составление карты целевого состояния (10.04.2021 - 14.04.21г.). 5. Разработка плана мероприятий (15.04.2021 - 20.04.2021г.). 6. Внедрения улучшений (20.04.2021 - 23.04.2021г.). 7. Мониторинг улучшений (24.04.2021 - 27.04.2021г.). 8. Закрытие лин-проекта (27.04.2021 - 30.04.2021г.). 9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (27.04.2021 - 30.04.2021г.).
Наименование цели, ед. измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель													
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий	Младшая – 25 мин.	Младшая – 20 мин.													
	Средняя – 20 мин.	Средняя – 15 мин.													
	Старшая – 18 мин.	Старшая – 12 мин.													
	Подготовительная – 15 мин.	Подготовительная – 10 мин.													