

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 10 комбинированного вида»

Оптимизация временных затрат сбора на прогулку

Команда лин-проекта:
Белякова Любовь Фанисовна,
Искакова Галина Игоревна,
Кретьова Лариса Юрьевна

Ленинск - Кузнецкий 2021

Карта текущего состояния

Время одевания на прогулку до внедрения проекта

- *Младшая группа – 25 мин.*
- *Средняя группа – 20 мин.*
- *Старшая группа – 18 мин.*
- *Подготовительная группа – 15 мин.*



Перечень потерь и проблем

- 1. Длительный процесс организации сбора на прогулку.*
- 2. Сокращение длительности прогулки за счет длительного сбора детей.*

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №10 комбинированного вида»

Оптимизация временных затрат сбора на прогулку

Паспорт лин-проекта



Заведующий МАДОУ № 10
Ю.Н. Клочкова

Основные данные:

Заказчик: заведующий МАДОУ №10.

Процесс: сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации.

Границы процесса: от создания временной творческой группы до разработки и апробации проекта

Руководитель лин-проекта: Позднякова И.О., ст. воспитатель.

Команда лин-проекта: Белякова Л.Ф., Исакова Г.И., Кретова Л.Ю., воспитатели МАДОУ № 10.

Обоснование:

- Длительный процесс организации сбора на прогулку;
- Сокращение прогулки из-за длительного сбора детей.

Цели:

Наименование цели, ед. измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий	Младшая – 25 мин.	Младшая – 20 мин.
	Средняя – 20 мин.	Средняя – 15 мин.
	Старшая – 18 мин.	Старшая – 12 мин.
	Подготовительная – 15 мин.	Подготовительная – 10 мин.

Эффекты: Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта.
2. Картирование текущего состояния (01.04.2023 - 07.04.2021г.).
3. Анализ проблем и потерь (07.04.2021г. - 10.04.2021г.).
4. Составление карты целевого состояния (10.04.2021 - 14.04.21г.).
5. Разработка плана мероприятий (15.04.2021 - 20.04.2021г.).
6. Внедрения улучшений (20.04.2021 - 23.04.2021г.).
7. Мониторинг улучшений (24.04.2021 - 27.04.2021г.).
8. Закрытие лин-проекта (27.04.2021 - 30.04.2021г.).
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (27.04.2021 - 30.04.2021г.).

Алгоритм одевания одежды в холодный период



Карта целевого состояния

Время одевания на прогулку после внедрения проекта

- *Младшая группа – 20 мин.*
- *Средняя группа – 15 мин.*
- *Старшая группа – 12 мин.*
- *Подготовительная группа – 10 мин.*



Эффекты

- 1. Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку.*
- 2. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.*